

JPM: Junior Project Manager

ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์

การวางแผนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การพัฒนา Software Application การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียน การจัดการแสดงกิจกรรมสันตนาการ การเตรียมพร้อมสำหรับแข่งขันกีฬา หรือการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก ล้วนแล้วแต่เป็นงานประเภทโครงการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ประกอบกับหลักเกณฑ์การรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน เปิดกว้างให้ผู้สมัครส่ง Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานสำหรับแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตนอกเหนือไปจากผลการเรียนตามปกติ ทักษะสำคัญประการหนึ่งในการรู้จักตั้งเป้าหมายและวางแผน กำหนดกิจกรรม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายรวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน คือทักษะในการบริหารโครงการ หรือ Project Management Skill ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการบริหารจัดการชีวิตให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

หลักสูตร "ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์" จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยบริหารโครงการ ตามแนวทางของสถาบันบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง จากโครงการจำลองและโครงการจริงตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการทดลอง บริหารโครงการจริง โดยใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการวางแผนงานโครงการ ทำงานเป็นทีม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ทำให้ได้รับทั้งความรู้และทักษะเบื้องต้น ในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และมีผลดีในการทำ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ นอกจากนี้ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน รวมถึงการทำโครงการต่างๆ ในอนาคต

กลุ่มผู้เรียน : นักเรียนมัธยมปลาย อายุ 15-18 ปี (ม.4 - ม.6)

ประโยชน์ที่ได้รับ: นักเรียน จะได้เรียนรู้

- งานลักษณะใดที่เป็นโครงการ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโครงการ
- การกำหนดเป้าหมาย และขอบเขตงานโครงการ
- การวางแผนงานโครงการ
- การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
- การประยุกต์ใช้ เทคนิคบริหารโครงการ ในการเรียน และการดำเนินชีวิต

สิ่งที่ได้รับ:

- เอกสารประกอบการอบรม พร้อมตัวอย่างโครงการ
- Certificate of Completion เมื่อเรียนและส่งงานครบถ้วน

ระยะเวลา: 09:00 – 12:00 จำนวน 2 ครั้ง

วันอบรม: กรุณาตรวจสอบจาก www.knowledgetraining.com

สถานที่: บริษัท Knowledgeger จำกัด เลขที่ 18/6 ถนน รัชดา-ท่าพระ เขตธนบุรี ใกล้ BTS วัฒนาภาค

ภาษา: เอกสารประกอบการอบรมและบรรยายเป็นภาษาไทย

รูปแบบ: บรรยายและ Workshop ฝึกปฏิบัติ ผ่านโครงการจริง

ผู้บรรยาย : อาจารย์ ไพบุลย์ ปัญญายุทธการ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขามบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

JPM v2

อาจารย์พิเศษ ด้านบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในรับรอง PMP (Project Management Professional) จาก สถาบัน PMI

ลงทะเบียน: ลงทะเบียนผ่าน Link ในหน้าหลักสูตรและตารางอบรมของ
www.knowledgetraining.com

เนื้อหาหลักสูตร: ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์

วันที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น.

- ผู้เข้าร่วมอบรม แนะนำตัว และแบ่งกลุ่มเพื่อทำโครงการ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
 - งานโครงการคืออะไร
 - ประโยชน์ของการบริหารโครงการ ในการเรียน และการดำเนินชีวิต
 - 5 ขั้นตอนสำคัญ ในการบริหารโครงการ
 - การประยุกต์ใช้ เทคนิคบริหารโครงการ ในการเรียน และการดำเนินชีวิต
- การกำหนดขอบเขต และงานในโครงการ
 - การกำหนดเป้าหมายโครงการ
 - การกำหนดขอบเขตงานโครงการ
 - ความแตกต่างระหว่าง Task และ Milestone
 - การกำหนด Task และ Milestone ในโครงการ
 - การจัดทำ โครงสร้างจำแนกงาน (Work Breakdown Structure)
 - ตัวอย่างการกำหนด Work Breakdown Structure ในโครงการ
 - *Group Workshop ฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม การกำหนดงานในโครงการ โดยใช้โครงการจำลอง ตามโจทย์ ด้วยโปรแกรม Excel*
 - *Individual Workshop ฝึกปฏิบัติ รายบุคคล การกำหนดงานในโครงการ โดยใช้โครงการจริงของผู้เข้าอบรม ด้วยโปรแกรม Excel*
 - ผู้เรียนสามารถ เลือกโครงการที่สนใจ ในหัวข้อเหล่านี้
 - โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าสถาบันต่างๆ
 - โครงการพัฒนา Software Application
 - โครงการสร้างแบบจำลองสินค้าต้นแบบ
 - โครงการจัดกิจกรรมการแสดง หรือสุนันทนาการ
 - โครงการจัดกิจกรรม เพื่อสังคม
 - โครงการค้นคว้า วิจัย ประเด็นหัวข้อที่สนใจ
 - โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันกีฬา

วันที่ 2 เวลา 9.00-12.00 น.

- การวางแผนงานโครงการ
 - แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) คืออะไร
 - ประโยชน์ของแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)
 - วิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)
 - การลำดับกิจกรรมโครงการ
 - การมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
 - การประเมินเวลา
 - การสรุประยะเวลาและวันสิ้นสุดงาน

- การสร้าง Gantt Chart ด้วยโปรแกรม Excel
 - การวางแผนงานโครงการ ด้วย Gantt Chart
 - ตัวอย่าง การจัดทำ Gantt Chart ของโครงการ
 - *Workshop ฝึกปฏิบัติ การวางแผนงานโครงการ โดยใช้ โครงการจริงของผู้เข้าอบรม ด้วยโปรแกรม Excel*
- การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
 - การติดตาม %ความก้าวหน้าของงาน
 - การตรวจสอบสถานะความก้าวหน้าโครงการ
 - การคำนวณ %ความก้าวหน้าของโครงการ ด้วยโปรแกรม Excel
 - การปรับปรุงแผนงานโครงการ

ค่าธรรมเนียม: 1,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

Early Bird 1,700 บาทเมื่อชำระก่อนอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์

บาท	ค่าธรรมเนียม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวม (ยังไม่หัก ณ ที่จ่าย)
ราคาปกติ	1,900	133	2,033
ราคาพิเศษ (Early Bird)	1,700	119	1,819

หมายเหตุ : จำกัดผู้เข้าอบรม รุ่นละ ไม่เกิน 10 คน

การชำระเงิน: ชำระเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี "บริษัท โนวเลดเจอร์ จำกัด"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
	สุขาภิบาล 1 (บางบอน)	ออมทรัพย์	716-2-50476-7
	เซ็นทรัล พระราม 2	ออมทรัพย์	436-1-49772-2

**PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute.*