



## PMK: Project Management for Kids

### ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ ระดับต้น

หลักสูตร "ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ ระดับต้น" จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยบริหารโครงการตามแนวทางของสถาบันบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง

เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากการทดลองทำโครงการผ่านชุดตัวต่อ (Building Block) โดยใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการวางแผนงาน ทำงานเป็นทีม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ทำให้ได้รับทั้งความสนุกสนาน และความรู้เบื้องต้นในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และมีผลดีในการทำ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อนอกจากนี้ ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน รวมถึงการทำโครงการในอนาคด

**กลุ่มเป้าหมาย:** เด็กอายุ 10-12 ปี (ป.4-ป.6) รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

**ประโยชน์ที่ได้รับ:** เด็กๆ จะได้เรียนรู้

- งานลักษณะใดที่เป็นโครงการ และควรใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ
- การวางแผนงานโครงการ เพื่อทำงานให้ครบและมีผู้รับผิดชอบครบทุกงาน
- การทำงานร่วมกัน เป็นทีม
- การติดตามความก้าวหน้าโครงการและรายงานผล

**สิ่งที่ได้รับ:** เด็กๆ จะได้รับ

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ (หากต้องการอาหารนอกเหนือจากที่ผู้จัดกำหนดให้ ต้องสั่งล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
- Certificate of Completion เมื่อส่งงานตามกำหนด

**ระยะเวลา:** 1 วัน, 09:00 – 16:00

**วิทยากร:** อาจารย์ อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS (Microsoft Project)  
อาจารย์ ไพมูลย์ ปัญญายุทธการ PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+

**สถานที่:** ร้าน Craft Home พระราม 2 ซอย 33 กทม.

**รูปแบบ:** บรรยายและ Workshop การบริหารโครงการด้วยชุดตัวต่อ (Building Block)

**เนื้อหาหลักสูตร:** ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ ระดับต้น  
9.00-10.00

- ผู้เข้าร่วมอบรม แนะนำตัว และแบ่งกลุ่มเพื่อทำโครงการ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
  - โครงการคืออะไร
  - วัตถุประสงค์โครงการ
  - ขอบเขตงานโครงการ
- โครงสร้างการแบ่งงาน
  - การกำหนดกิจกรรมในโครงการ

PMK v1



- การแบ่งงานในโครงสร้าง
- ตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมในโครงการ
- แผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart)
  - แผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart) คืออะไร
  - ประโยชน์ของแผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart)
  - วิธีการสร้างแผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart)
  - การลำดับกิจกรรมโครงการ
  - การมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
  - การประเมินเวลา
  - การสรุประยะเวลาและวันสิ้นสุดงาน
  - ตัวอย่าง การจัดทำแผนภูมิวางแผนงานโครงการ

10.00-10.30

- *Workshop วางแผนงานโครงการ ชุดตัวต่อ (Building Block) ด้วยแผนภูมิวางแผนงานโครงการ*

10.30-10.45 พัก รับประทานอาหารนม

10.45-12.00

- *Workshop สร้างชิ้นงานด้วยชุดตัวต่อ (Building Block) ตามแผนงาน*
- *Workshop ติดตามความก้าวหน้าโครงการ*

12.00-13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

- *Workshop สร้างชิ้นงานด้วยชุดตัวต่อ (Building Block) ตามแผนงาน*
- *Workshop ติดตามความก้าวหน้าโครงการ*

14.30-14.45 พัก รับประทานอาหารนม

14.45-15.00

- *Workshop สรุปผลงานโครงการ*

15.00-15.30

- *Workshop วางแผนงานโครงการ ของตัวเอง ด้วยแผนภูมิวางแผนงานโครงการ*

15.30-16.00

- *Workshop นำเสนอแผนงานโครงการ ของตัวเอง*

**หมายเหตุ:**

1. ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
2. ตารางเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งล่วงหน้า

**ค่าธรรมเนียม:**

2,300 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)  
Early Bird 2,100 บาท เมื่อชำระก่อนอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์

PMK v1